PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/007/WIKA-CAKRA KSO/VI/2016
Tanggal : 20 Juni 2016

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI (Wisma Atlet)
KEMAYORAN BLOK D10-3 (DNB 1606)
PAKET PEKERJAAN : BORED PILE

I. BERDASARKAN : - Penawaran Harga No: 013/SPH/KPP/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016
- Klarifikasi dan Negosiasi Tanggal 02 Junil 2016

II. DIPERINTAHKAN KEPADA

Nama Perusahaan	:	**PT. KARYA PUTRA PERTIWI**
Nama Pimpinan	:	**Dardi Gunawan**
Jabatan	:	Direktur Utama
Alamat Perusahaan	:	Jl. Boulevard Ganesha, Ruko Red Wood B36 Deltamas-Cikarang Pusat Phone : 021-29093998 Fax : 021-24081866 Email : karya_putrapertiwi@yahoo.co.id

III. MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Test Pile**

IV. PERSYARATAN SMK3L : Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD)

V. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan**

VI. VOLUME PEKERJAAN : Sesuai dengan Lampiran PPK

VII. BIAYA PEKERJAAN :

Sub Total	**Rp**	**435.000.000,-**
PPN 10%	**Rp**	**43.500.000,-**
Grand Total	**Rp**	**478.500.000,-**

(Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Harga sudah termasuk PPh Final, material utama, material bantu, alat kerja, biaya fabrikasi, transportasi dari workshop ke proyek dan biaya preliminaries lainnya, keuntungan, overhead, pajak-pajak lainnya, resiko, segala biaya operasional, akomodasi, Jamsostek dan APD.
- Harga satuan mengikat sampai dengan selesai pekerjaan.
- Tidak ada eskalasi harga, volume akan dihitung bersama di lapangan.
- Harga sudah termasuk PPN 10%
- Termasuk penyediaan service crane 1 unit.

- Termasuk penyediaan excavator 1 unit.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pemilik pekerjaan.

VII I.	CARA PEMBAYARAN	:	-Tanpa Uang Muka -Pembayaran selanjutnya sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan. -Setiap pembayaran menggunakan fasilitas SCF 180 hari sejak akseptasi bank. Bunga diskonto SCF 180 hari ditanggung PT Indopile. SCF diproses setelah Invoice diterima lengkap dan benar dengan lampirannya. -Retensi 5% selama 6 bulan. -Jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak berupa asuransi yang disetujui oleh KSO. Jangka waktu jaminan pelaksanaan adalah 180 hari sejak tanggal PPK.
VII I.	WAKTU PELAKSANAAN	:	30 (tiga puluh) hari kalender atau sesuai dengan schedule proyek. (diluar mobilisasi & persiapan bentonite/polymer plant)
IX.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juni 2016

Menyetujui/Menyanggupi
PT KARYA PUTRA PERTIWI

WIKA – CAKRA KSO
Proyek Rumah Susun Bertingkat Tinggi Kemayoran Blok D10-3 (DNB 1606)

Dardi Gunawan
Direktur Utama

Daryanto
Manajer Proyek